

C-COUNCIL

Microsoft

CISCO

MikroTik

ISACA

epi



iTrainAsia



BNSP

PEARSON
VUE

Welcome to Inixindo Jogja

Inixindo
JOGJA



IT Risk Manajemen berbasis **Manajemen Resiko SPBE**

Workshop Inixindo Jogja 2023



Apa itu Risk?

2.1

risk

effect of uncertainty on objectives

NOTE 1 An effect is a deviation from the expected — positive and/or negative.

NOTE 2 Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).

NOTE 3 Risk is often characterized by reference to potential events (2.17) and consequences (2.18), or a combination of these.

NOTE 4 Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood (2.19) of occurrence.

ISO 31000:2009

Apa itu Risk?

3.1

risk

effect of uncertainty on objectives


Note 1 to entry: An effect is a deviation from the expected. It can be positive, negative or both, and can address, create or result in opportunities and threats.

Note 2 to entry: Objectives can have different aspects and categories, and can be applied at different levels.

Note 3 to entry: Risk is usually expressed in terms of *risk sources* ([3.4](#)), potential *events* ([3.5](#)), their *consequences* ([3.6](#)) and their *likelihood* ([3.7](#)).


ISO 31000:2018






Menjadi Resiko yang diwaspadai jika terdapat Aset yang terlibat dalam sebuah resiko


Maka Anda harus pegang kendali!



Asset Fail = Business Problem



Asset Good = Business Good



**16 INSTANSI PEMERINTAH BERPREDIKAT
SANGAT BAIK
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE 2022**

- Kementerian BUMN
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian Pertanian
 - Kementerian ESDM
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Kementerian PPN/Bappenas
 - Kementerian ATR/BPN
 - LAN
- Perpustakaan Nasional RI
 - Provinsi DKI Jakarta
 - Kabupaten Sumedang
 - Kota Bandung
 - Kota Surakarta
 - Kota Surabaya
 - Kabupaten Polewali Mandar
 - Kota Denpasar

SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Hasil Tauval (Pemantauan dan Evaluasi) tahun 2022

Indeks Rata-rata
2,34 (Cukup)

Target RPJMN 2024
2,6 (Baik)

Apa itu Manajemen Risiko SPBE?

Pendekatan **sistematis** yang meliputi

- **Proses** yang sistematis
- **Pengukuran** yang sistematis
- **Struktur** yang sistematis
- **Budaya** yang sistematis

untuk menentukan **TINDAKAN TERBAIK** terkait Risiko SPBE

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020
Tentang
Pedoman Manajemen Risiko
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


Framework Manajemen Resiko SPBE

- Peningkatan Nilai dan Perlindungan
- Kepemimpinan dan Komitmen
- Integrasi, Desain, Implementasi, Tauval dan Perbaikan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020
Tentang
Pedoman Manajemen Risiko
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik




PROSES MANAJEMEN RISIKO



Proses Manajemen Resiko SPBE

Merupakan penerapan secara sistematis dari

- kebijakan,
- prosedur, dan
- praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi,
- penetapan konteks,
- penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko),
- penanganan risiko,
- pemantauan dan reviu,
- pencatatan dan pelaporan



Penetapan Konteks Risiko SPBE

FORMULIR 2.0

KONTEKS RISIKO SPBE

2.1. Informasi Umum

Nama UPR SPBE	:	
Tugas UPR SPBE	:	
Fungsi UPR SPBE	:	
Periode Waktu	:	

2.2. Sasaran SPBE

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE

2.3. Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Pemilik Risiko SPBE	:	
Koordinator Risiko SPBE	:	
Pengelola Risiko SPBE	:	

PENILAIAN RISIKO SPBE

Periode Penerapan :

[illegible]


PROSES UTAMA RISIKO



IDENTIFIKASI RISIKO

CARA MENGIDENTIFIKASI


- Brainstorming / workshop
- Membuat check list
- Interview
- Kuesioner
- Pengamatan
- Asumsi



[RISIKO ATAU **BUKAN RISIKO**]



IDENTIFIKASI RISIKO



Struktur Bahasa pendefinisian Risiko sebaiknya memisahkan antara **sebab**, **risiko** dan **akibat /dampak**

<1.kondisi terkini>, <2.kejadian tak terduga> dapat menyebabkan <3. dampak pada pencapaian sasaran>

“Hari ini cuaca cerah, namun tiba tiba mendung dan langsung hujan, sehingga kita tidak jadi bermain sepak bola di lapangan.”

KUESIONER ASET TIK KRITIKAL



Formulir Aset TI Kritisal	
Direktorat	
Dinas	
Tanggal Pengisian Aset	
Nama Pengisi Aset	
Strategi, Tujuan dan Peran Dinas	
Deskripsi Proses Bisnis Inti Dinas (<i>Core Business Process</i>)	
Data/Informasi, Aplikasi, & Infrastruktur (Server, Storage, Jaringan) yang digunakan untuk mendukung Proses Bisnis Inti Dinas	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tingkat Sensitivitas dan Tingkat Kritisalitas Data/Informasi yang digunakan untuk mendukung Proses Bisnis Inti Dinas	Tingkat Sensitivitas (Kerahasiaan) : PUBLIK / INTERNAL / RAHASIA Tingkat Kritisalitas (Keutuhan & Ketersediaan) : LOW / MEDIUM / HIGH
IT Service Dependency (Ketergantungan Layanan TI) lain yang penting untuk mendukung Proses Bisnis Inti Dinas	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Masalah TI yang menyebabkan Proses Bisnis Inti Dinas terganggu atau tidak berjalan dengan baik	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NILAI RISIKO

Masih bisa dapat diterima, namun perlu respon yang baik untuk tidak menjadi kritis

MEDIUM

Tidak ada masalah dan tidak perlu dilakukan respon yang berlebihan

LOW



Tidak dapat diterima dan perlu langkah respon yang cepat dan tepat

HIGH

RISK

RISK RATING


scenario 1 1 bicycle every 5 minutes



scenario 2




scenario 3 1 truck every 5 minutes



scenario 4 very frequently



NILAI RISIKO



CONTOH NILAI RISIKO

DAMPAK

Deskripsi	Level	Kriteria Laba (Profit)	Kriteria Biaya Penanganan Insiden	Kriteria Pemenuhan <i>Requirement</i> Pelanggan
Dahsyat	5	Pengurangan laba > 1%	Biaya respon > Rp 150 juta	Pemenuhan requirement < 80%
Besar	4	0.5% < Pengurangan laba <= 1%	Rp 100 juta < Biaya respon <= Rp 150 juta	80% <= Pemenuhan requirement < 85%
Menengah / Sedang	3	0.3% < Pengurangan laba <= 0.5%	Rp 50 juta < Biaya respon <= Rp 100 juta	85% <= Pemenuhan requirement < 90%
Rendah	2	0.1% < Pengurangan laba <= 0.3%	Rp 20 juta < Biaya respon <= Rp 50 juta	90% <= Pemenuhan requirement < 95%
Sangat Rendah / Tidak Signifikan	1	Pengurangan laba <= 0.1%	Biaya respon <= Rp 20 juta	Pemenuhan requirement >= 95%

FREKUENSI

Deskripsi	Level	Kriteria Likelihood
Hampir Pasti Terjadi	5	Terjadi kejadian 4x atau lebih dalam setahun
Kemungkinan Besar Terjadi	4	Terjadi kejadian 3x dalam setahun
Kemungkinan Sedang Terjadi	3	Terjadi kejadian 2x dalam setahun
Kemungkinan Kecil Terjadi	2	Terjadi kejadian 1x dalam setahun
Jarang Terjadi	1	Terjadi kejadian kurang dari 1x dalam setahun

DAMPAK X FREKUENSI

CONTOH NILAI RISIKO

LIKELIHOOD						
	5	Sedang (5x1)	Tinggi (5x2)	Ekstrim (5x3)	Ekstrim (5x4)	Ekstrim (5x5)
	4	Sedang (4x1)	Tinggi (4x2)	Ekstrim (4x3)	Ekstrim (4x4)	Ekstrim (4x5)
	3	Rendah (3x1)	Sedang (3x2)	Tinggi (3x3)	Ekstrim (3x4)	Ekstrim (3x5)
	2	Rendah (2x1)	Sedang (2x2)	Sedang (2x3)	Tinggi (2x4)	Tinggi (2x5)
	1	Rendah (1x1)	Rendah (1x2)	Rendah (1x3)	Sedang (1x4)	Sedang (1x5)
		1	2	3	4	5
DAMPAK/KONSEKWENSI						

1-3

• RENDAH

4-6

• SEDANG

7-10

• TINGGI

11-25

• EKSTRIM

Penanganan Risiko SPBE

FORMULIR 4.0

RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE

Unit Pemilik Risiko :

Waktu Penerapan :

Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE					Apakah Terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	


RESPON RISIKO

1

Avoid

The best thing that you can do with a risk is avoid it—if you can prevent it from happening, it definitely won't hurt your project.


The easiest way to avoid this risk is to walk away from the cliff... but that may not be an option on this project.



2

Mitigate


If you can't avoid the risk, you can mitigate it. This means taking some sort of action that will cause it to do as little damage to your project as possible.



RESPON RISIKO

3 Transfer

One effective way to deal with a risk is to pay someone else to accept it for you. The most common way to do this is to buy insurance.



4 Accept

When you can't avoid, mitigate, or transfer a risk, then you have to accept it. But even when you accept a risk, at least you've looked at the alternatives and you know what will happen if it occurs.

If you can't avoid the risk, and there's nothing you can do to reduce its impact, then accepting it is your only choice.

